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Oblast – GRAĐEVINARSTVO 

Kratak sadržaj – Cilj ovog rada jeste da se prikaže 

Method statement za izradu podzemne konstrukcije i 

montažu krana. Kao što je već navedeno objekat je 

ugovoren prema Fidic-u i u samom prikazu Method 

statement-a će se stvoriti veoma jasnija slika o samom 

objektu kao i načinu na kojem će biti izvedeni radovi. 

Ključne reči: Fidic, Method Statement, podzemna 

konstrukcija, kran.  

Abstract- The aim of this paper is to present the Method 

statement for the construction of an underground struc-

ture and the installation of a crane. As already men-

tioned, the facility has been contracted according to 

Fidic, and in the presentation of the Method statement, a 

very clearer picture of the facility itself will be created, as 

well as the way in which the works will be performed. 

Keywords: Fidic, Method Statement, underground 

structure, Crane.  

1. UVOD 

Predmet ovog rada jeste prikaz Method statement-a 

objekta Palata pravde Srbije u Novom Sadu. Objekat je 

ugovoren prema Fidic standardima.  

Zbog visokih cena gradskog prostora i skučenog prostora 

kao u ovom slučaju danas se mnoge građevine u urbanim 

sredinama planiraju izvesti s jednom, najčešće s dve i više 

podzemnih etaža. 

Objekat će biti prvi zeleni objekat u pravosudnom sistemu 

Srbije. 

2. FIDIC I PRIMENA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU  

Prilikom primene ovih opštih uslova ugovora na domaćim 

projektima, posebnu pažnju treba obratiti na odnos 

imperativnih odredbi domaćeg zakonodavstva i odredbi 

FIDIC- ovih opštih uslova, koje međusobno treba 

uskladiti. 

2.1. O FIDIC-u 

FIDIC je francuski akronim za Fédération Internationale 

des Ingénieurs-Conseils, što znači Međunarodni savez 

inženjera konsultanata. 

______________________________________________ 

NAPOMENA:  

Ovaj rad proistekao je iz master rada čiji mentor je 

bio dr Milan Trivunić, red. prof. 

Osnovali su ga Francuska, Belgija i Švajcarska 1913. 

godine. Trenutno sedište FIDIC-a je u Ženevi, Švajcarska 

i ima članice u preko 100 država. 

Od osnivanja, osnovna aktivnost FIDIC-a jeste izdavanje 

međunarodnih standardnih formi Ugovora. Prva standard-

na forma Ugovora je objavljena 1957. godine pod nas-

lovom Forma ugovora za Građevinske radove. Postala je 

poznata po boji korica i nazvana je “Crvena Knjiga”. Od 

tada je postala tradicija da se FIDIC Ugovori prepoznaju 

prema boji korica. 

Zbog široke podrške koju FIDIC Uslovi Ugovaranja 

imaju, oni su prihvaćeni od svih većih međunarodnih 

finansijskih institucija. Zbog toga su Ugovori koji se 

najviše koriste na internacionalnim projektima. Obično se 

FIDIC Uslovi Ugovaranja sastoje od dva dela: Deo A je 

poznat kao Opšti Uslovi Ugovaranja, a Deo B je poznat 

kao Posebni Uslovi Ugovaranja.  

Deo A ili Opšti Uslovi Ugovaranja definišu raspodelu 

rizika između Ugovornih Strana. Tačnije, definišu se 

prava i obaveze svake Ugovorne Strane, procedure za 

plaćanja, varijacije, sertifikate, rešavanje sporova itd. Njih 

izdaje FIDIC i ne bi trebalo da se menjanju.  

Dakle, sve promene, dodavanje/oduzimanje i dopunja-

vanje Opštih Uslova Ugovaranja treba vršiti putem 

Posebnih Uslova Ugovaranja.  

Deo B ili Posebni Uslovi Ugovaranja definišu posebne 

uslove koji su specifični za Projekat ili Državu u kojoj se 

radovi izvode. Koriste se za dodavanje/oduzimanje i 

izmenu Opštih Uslova Ugovaranja. Svrha Posebnih 

Uslova Ugovaranja je da definiše sve ono što nije moglo 

biti definisano Opštim Uslovima Ugovaranja. 

2.2 Vrste FIDIC-ovih opštih uslova ugovora 

FIDIC-ovi opšti uslovi ugovora koncipirani su sa idejom 

da se na globalnom nivou definišu i utvrde uniformna 

pravila koja bi sadržala uobičajene elemente građevinskog 

posla. Prednosti zaključivanja takvih standardnih, tipskih 

ugovora su višestruke: pojeftinjenje procesa zaključivanja 

ugovora, povećanje poverenja izvođača u ugovor, 

smanjenje broja nepredviđenih situacija i protivrečnosti, 

predviđanje rešenja za veliki broj spornih situacija koje se 

mogu pojaviti prilikom realizacije konkretnog projekta. S 

druge strane, mana ovih opštih uslova ugovora odnosi se 

na činjenicu da je reč o ugovorima po pristupu koji 

zahvaljujući mehanizmima licitacionih postupaka 

predviđaju da, konkretno izdanje FIDIC- a, predstavlja 

sastavni deo ugovorne dokumentacije, bez mogućnosti 
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značajnih izmena ili dopune istih od strane potencijalnih 

ponuđača.  

2.3 Način ugovaranja i pravna priroda 

Opšti uslovi poslovanja predstavljaju skup pravila, 

sadržanih u ugovoru ili aktu izvan njega, prethodno 

pripremljenih u pisanom obliku, od jedne strane, koje su 

pritom izvor ovlašćenja i obaveza za obe strane. Oni se 

razlikuju od adhezionih ugovora, jer kad su drugoj strani 

ponuđeni opšti uslovi poslovanja, ona može slobodno da 

predloži njihove izmene i dopune, tj. pogodbe koje joj 

više odgovaraju. 

U smislu navedenog, FIDIC-ovi opšti uslovi ugovora su 

oni koji su kao takvi objavljeni od strane FIDIC-a, kao 

nezavisne, stručne i profesionalne organizacije. Njihovom 

primenom se uređuju odnosi dveju strana, koje sa FIDIC-

om (kao profesionalnim udruženjem, organizacijom) ne 

stoje ni u kakvoj pravnoj vezi, te ih predlaže naručilac 

posla. Međutim, njihova sadržina najčešće nije u 

potpunosti adekvatna specifičnim okolnostima jednog 

projekta. Zato su opšti uslovi ugovora, kao što smo to 

ranije naveli, praćeni posebnim uslovima “particular 

conditions/special conditions” kojim se opšti uslovi 

menjaju, prilagođavaju ili isključuju. Tehnika izmena koje 

sadrže “particular conditions”, odnosno posebni uslovi je 

takva da se u tim posebnim uslovima navede član iz 

opštih uslova koji se menja, a zatim i vrsta promene, tako 

da bude izvesno da li je priroda promene takva da se član 

briše, ili da se menja samo jedan deo, npr. “Sub Clause 

4.1. shall be amended as follows…“, “Clause 17 shall be 

deleted in its entirety” i sl. 

2.4 Primena FIDIC-ovih opštih uslova ugovora na 

domaćem tržištu  

Noviji FIDIC-ovi opšti uslovi ugovora, iz 1995. godine, 

su izmenili koncept, delimično u pogledu ovlašćenja 

“inženjera”, delimično u materiji rešavanja sporova. 

Svakako, pre nego što se osvrnemo na materiju rešavanja 

sporova, primena ovih opštih uslova na domaćem tržištu, 

iziskuje posebnu pažnju kada se uloga “inženjera” stavi u 

kontekst nadzora nad izvođenjem radova koje predviđa 

domaće zakonodavstvo. “Prima facie” jasno se može 

uočiti da uloga “inženjera” ne može da se upodobi 

nadzornom organu koji je predviđen domaćim Zakonom o 

planiranju i izgradnji, kako zbog njegovih ovlašćenja da 

odlučuje o zahtevima i potraživanjima izvođača prema 

naručiocu, tako i zbog prirode celokupne uloge koju on 

ima tokom realizacije ugovora.  

Zato, kada se ugovara primena FIDIC-a u Srbiji, gotovo i 

nije moguće „inženjera“ podvesti pod instituciju nadzora 

nad izvođenjem radova, a da se pri tome ne prevaziđu 

ovlašćenja nadzornog organa koja on ima prema Zakonu 

o planiranju i izgradnji, ili da se pak ne umanje ona 

ovlašćenja koje „inženjer“ ima prema FIDIC- ovim 

opštim uslovima bez kojih bi on izgubio ulogu koju mu je 

FIDIC dao. Zato se redovno, na domaćim projektima koji 

su zasnovani na FIDIC-ovim opštim uslovima, pojavljuju 

paralelne institucije nadzora, od kojih je jedan obavezan, 

u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, 

dok je drugi “inženjer” ugovornog karaktera, i pojavljuje 

se u međusobnim odnosima ugovornih strana. Da bi se 

izbegle situacije u koje izvođač može zapasti usled naloga 

i ovlašćenja “inženjera” i nadzornog organa koji su 

kontradiktorni, neophodno je ugovoriti odredbu prema 

kojoj naručilac i izvođač regulišu svoje odnose povodom 

takvih naloga tako što nalozi nadzornog organa imaju 

prednost nad nalozima “inženjera”, što je i logično, s 

obzirom da su oni kao takvi obavezni.  

Kao što smo pomenuli, izmene u domenu “inženjera” 

koje su izvršene u izdanjima iz 1995. godine, odnosno 

1999. godine, odrazile su se i na materiju rešavanja 

sporova. Celokupan postupak za rešavanje sporova sada 

je podeljen u tri faze. Kako o spornim pitanjima, u prvoj 

instanci i dalje odlučuje “inženjer”, uz kasniji postupak 

pred DAB-om i arbitražom, radilo bi se o trostepenom 

postupku. Tako, prema članu 20.1 svih opštih uslova iz 

1999. godine, izvođač mora da se obrati “inženjeru”.   

3. METHOD STATEMENT PREMA FIDIC-U 

Method statement je dokument koji detaljno opisuje način 

na koji će se radovi izvesti na bezbedan način i 

odgovarajućeg kvaliteta. Pored naziva method statement, 

koriste se još i nazivi: uputstvo za rad, izjava o načinu 

rada, postupak rada itd. Često je sastavni deo tenderske 

dokumentacije, s obzirom na to da daje uvid u način na 

koji ponuđač planira da organizuje izvođenje radova za 

koje bi bio angažovan, tako da ispuni zahtevani kvalitet.  

Jedan od glavnih ciljeva method statement-a jeste da se na 

jednostavan način, postepeno, razradi postupak svih 

aktivnosti, tako da izvođenje na gradilištu bude 

razumljivo i sprovedeno uz minimalni nadzor, bez greške 

ili uz njihovo minimiziranje. U građevinarstvu, method 

statement koriste i investitori, kako bi bolje razumeli 

mogućnosti potencijalnih ponuđača.  

Pre izvođenja radova na pojedinim pozicijama od 

izvođača se traži da dostavlja method statement ili 

metodologiju izvođenja radova. Method statement se radi 

neposredno pre podugovaranja radova, kada su defini-

tivno poznati materijali koji se ugrađuju na konkretnim 

pozicijama radova. Sastavljanje method statement-a je 

slično sastavljanju obrasca koji sadrži tehničke speci-

fikacije.  

Method statement sadrži:  

- Relevantne standarde,  

- Opis materijala koji će biti ugrađen,  

- Načine izvođenja radova i  

- Način vršenja kontrole.  

Pored navedenog, tamo gde je potrebno, method state-

ment sadrži slike ili skice, u cilju pojašnjenja situacija, 

koje se mogu javiti na samom gradilištu. Na slici 1, 

ilustrovan je primer tehnologije i redosled operacija pri 

postavljanju bušenih šipova. Prvo se buši svrdlom do 

potrebne dubine, potom se injektira beton i na kraju se 

postavlja armaturni koš. 

Veoma je važno da se izvođač radova strogo pridržava 

uputstava koja su predviđena method statement-om, radi 

postizanja predviđenog kvaliteta izgradnje i poštovanja 

uslova koje predviđa investitor.  

U poglavljima IV i V, detaljno je opisan, a potom i 

tabelarno prikazan method statement za izradu podzemne 

konstrukcije i montažu krana. 

 



 

Slika 1. Primer tehnologije i redosled operacija pri 

postavljanju bušenih šipova 

4. PRIMER 1 – METHOD STATEMENT ZA 

IZRADU PODZEMNE KONSTRUKCIJE 

4.1 Opis aktivnosti i tehnologije rada 

U skladu sa Projektom za izvođenje, radovi na realizaciji 

podzemne konstrukcije će se realizovati u XI. faza.  

-Faza I - pripremni radovi:  

-Faza II – radovi na snižavanju nivoa podzemne vode  

-Faza III - Radovi na koti +75,95 mnm – armiranobe-

tonske dijafragme  

-Faza IV – Radovi na koti +75,95 mnm – armiranobe-

tonski šipovi  

-Faza V – Iskop unutar dijafragmi do kote +72,45 mnm  

-Faza VII – Radovi na razupiranju dijafragmi  

-Faza VIII – Iskop unutar dijafragmi do kote fundiranja  

-Faza IX – Ispitivanje nosivosti šipova.  

-Faza XI – Izvođenje armiranobetonske konstrukcije do 

kote +/-0,00. 

4.2 Mehanizacija 

Za izvođenje ovih radova predviđena je sledeća mehani-

zacija:  

1. Buldožer KOMATSU D65EX-15EO  

2. Utovarivač točkaš KOMATSU WA 470-6  

3. Rovokopač-utovarivač JCB 4CX 14HWM  

4. Kiper MERCEDES BENZ ACTROS 3340K - 2 kom  

5. Hidraulična autodizalica GROVE GMK 2035 E  

6. Mašina za bušenje šipova FRASTE Multidrill XL 170.  

7. Pumpa za vodu SAER S151 A/3 - 10 kom.  

8. Materijal (tucanik, beton, armatura) – prevoz vrši 

dobavljač  

9. Ručni vibro valjak BOMAG BW 75S  

10. Hidraulični rovokopač CATERPILLAR 320BL  

11. Mašina za bušenje šipova MAIT HR 180  

12. Pumpa za beton - MAN/SCHWING 26 360-S395X 

4.3 Mere za bezbedan i  zdrav rad 

Osnovni pojmovi zaštite na radu  

Zaštita na radu podrazumeva mere bezbednosti na radu, a 

to su sva ona sredstva koja se preduzimaju u procesu rada 

da bi se sprečilo povređivanje radnika koji obavljaju 

poslove, a nisu deo tehnološkog postupka u stvaranju 

procesa rada i stvaranja proizvoda.  

Uslovi rada mnogo utiču na zdravlje radnika, kako 

fizičko, tako i psihičko. Radni prostor treba da ispunjava 

uslove za udoban rad, kao što stambeni prostor treba da 

ispunjava uslove za zdrav život.  

Pravilnik o zaštiti na radu prilikom izvođenja građevin-

skih radova je dokument kojim se propisuju mere za 

zaštitu na radu. Mere su posebno propisane za primenu u 

građevinarstvu i one odgovaraju uslovima u kojima se 

obavljaju radovi. Postoje mere koje su uvek obavezne, 

kao što je, npr. nošenje radnog odela i obuće, ali postoje i 

specijalne mere koje odgovaraju vrstama poslova, u 

okviru navedenih osam grupa i svih njihovih podgrupa, 

od kojih su neke samo pobrojane, zavisno od toga da li su 

procesi rada sa većom ili manjom opasnošću od 

povređivanja, ili pojave profesionalnih oboljenja. Ako su 

procesi rada sa povećanom opasnošću po zdravlje i 

bezbednost čoveka, obavezno, uz ostalu dokumentaciju, 

bez koje se ne može početi sa radovima (tehnička 

dokumentacija, dozvola za gradnju i dr.), mora obezbediti 

dodatna dokumentacija koja sadrži opis procesa rada i 

propisane mere zaštite na radu, a ako je potrebno i 

tehničkih crteža pojedinih elemenata. Za korišćenje raznih 

uređaja u toku procesa rada, neophodno je priložiti skicu 

sa uputstvom za upotrebu uređaja.  

Pri obavljanju svakog specijalizovanog rada obavezno je 

da se radnik upozna sa svim potrebnim merama zaštite. 

5. PRIMER 2 – METHOD STATEMENT ZA 

MONTAŽU KRANA 

5.1 Opis aktivnosti  

MONTAŽA  

Toranjska dizalica se montira na anker stope (kako je 

prikazano u projektu fundiranja).  

Toranjska dizalica se montira autodizalicom 60t (P&H 

T600XL), karakteristika koje odgovaraju delovima 

kojima se rukuje. Ova procedura montaže omogućava 

brzu montažu toranjskog krana do visine teleskopiranja.  

Nakon toga, toranjski kran se montira pomoću 

samopenjućeg hidrauličkog sistema. Procedura montaže 

ne zahteva električnu energiju dok ne otpočne sekvenca 

teleskopiranja.  

Očekivana visina se dostiže po završetku montaže 24 dela 

toranjske sekcije sa dva sidrišta za objekat.  

5.2 Tehnologija rada  

Montaža krana se odvija kroz tri faze i to su:  

- A – Prva faza: Montaža glavnih elemenata stuba  

- B – Druga faza: Montaža kontra-strele  

- C – Treća faza: Montaža strele  

5.3 Mehanizacija koja se koristi pri montaži krana  

Pri montaži krana koristiće se:  

- Autodizalica P&H Harnischfeger T600XL 

6. ZAKLJUČAK 

FIDIC-ovi opšti uslovi ugovora imaju zavidan značaj na 

međunarodnom poslovnom planu, pre svega zbog 

dugogodišnje primene, a zatim i zbog dobro osmišljenog 

ugovornog koncepta za realizaciju građevinskih inves-

ticionih projekata. Tome doprinosi i svakodnevno unap-

ređenje FIDIC-ovih opštih uslova kroz međunarodne 

kongrese, seminare i različite primene u praksi koju ova 

organizacija nudi.  



Instituti koje predviđa FIDIC nastali su primenom 

njegovih opštih uslova širom sveta, pa je jasno zašto se u 

njihovom korpusu nalaze i oni instituti koji nisu poznati 

našem pravu, što nameće potrebu njihovog blagovre-

menog usklađivanja (dakle, već u postupku pregovora) sa 

domaćim imperativnim propisima, onda kada se ugovara 

njihova primena.  

Tu se pre svega misli na ulogu „inženjera“ koji prema 

ovim uslovima ima daleko šira ovlašćenja od onih koja su 

data nadzornom organu predviđenom Zakonom o 

planiranju i izgradnji. Isto važi i za materiju rešavanja 

sporova, gde postupak pred DAB-om, koji nastupa nakon 

donošenja odluke od strane “inženjera”, a prethodi arbit-

ražnom postupku, nije regulisan u domaćem zakono-

davstvu.  

Odluke ovog tela nisu izvršne, ne prekidaju zastarelost, ali 

je postupak pred DAB-om obavezan u ugovornom smislu, 

što faktički može blokirati rešavanje sporova isticanjem 

prigovora nenadležnosti ili preuranjenosti tužbenog 

zahteva (onda kada se neka ugovorna strana umesto 

DAB-u obrati arbitraži). Zato ove odredbe treba upodobiti 

domaćem zakonodavstvu i isključiti ih u onoj meri u kojoj 

su one neprimenljive, a na način kako je to u radu 

pojašnjeno. 
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